Plano de Gerenciamento do Projeto Loja virtual da empresa BPO

Preparado por: Bruno Prestes Oliveira brunnoprestes@gmail.com

22 de Setembro de 2020

Ciclo de Vida do Projeto



Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

Diretrizes para a execução do Projeto

- **1.** O projeto será conduzido com influências na metodologia ágil Kanban de acordo com suas necessidades, no que o Kanban puder ajudar utilizaremos deste recurso, porém sempre de acordo com nossas necessidades e percepções.
- **2.** O site será programado em linguagens de formatação e de programação além de seguir influências de metodologia ágil na administração e pensar no User Experience na hora de implementar a parte visual do site
- **3.** O orçamento inicial do projeto gira em torno de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

Plano de Gerenciamento de Mudanças

O projeto irá seguir conforme planejado e se adequando às mudanças de acordo com a reação dos clientes com a marca

Plano de Gerenciamento de Configuração

O gerente do projeto será responsável inicialmente por praticamente toda a estrutura do projeto por se tratar de o inicio de um investimento de uma empresa pequena.

Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

O projeto é regido exclusivamente pelo gestor

Bruno Prestes

Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

O gestor do projeto também assume o papel de desenvolvedor e designer gráfico e de moda.

Linha de Base do Escopo CRO – Cronograma; Linha de base dos custos LBCS – Linha de Base dos Custos; Autorização Aprovado por: