Plano de Gerenciamento de Comunicações Loja virtual da empresa BPO

Preparado por: Bruno Prestes Oliveira brunnoprestes@gmail.com

22 de Setembro de 2020

Tipo	Descrição	Conteúdo	Motivo da Distribuição	Idioma
Interna	Relatório de Desempenho do Projeto	Informações para monitoramento e controle	Gestão do Projeto	Português
Interna	Solicitação de Mudança	Informações sobre uma mudança necessária ao Projeto	Manter todos informados a respeito da alteração solicitada	Português
Interna	Ata de Reunião	Informações sobre alguma reunião realizada no Projeto	Conhecimento e aprovação dos participantes da reunião. Informação para os demais envolvidos que não puderam participar da reunião	Português
Externa	Aprovações e Solicitações da Prefeitura	Informações solicitadas ou definidas pelo órgão público	Atender à legislação	Português

Canal	Formato	Método	Periodicidade	Recursos
				Alocados
e-mail	Documento	Ativa	Semanal	PMBok
Banco de	Sistema	Passiva	Conforme	Planilha
Dados			Necessário	Excel
e-mail	Documento	Interativa	Conforme	Editor de
			Necessário	Texto
Reunião	Documento	Interativa	Conforme	Mesa de
			Necessário	Reunião

Autorização		
Aprovado por:		
	Dat	ta:
Bruno Prestes		